

План - график  
перехода на электронный учет успеваемости обучающихся  
МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1.	до 20.05.2020 г.	Утверждение плана - графика работы в период подготовительного этапа апробации.	Лихов М.А.
2.	до 10.06.2020 г.	Установочный семинар для учителей школы.	Поврезнюк Д.Б., Мирзоева Н.Ю., Тамаева А.М.
3.	20.05.2020 г. – 29.12.2020 г.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по входу в ЭЖ.	Поврезнюк Д.Б., Мирзоева Н.Ю., Тамаева А.М.
4.	до 01.09.2020 г.	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного обеспечения. Размещение на официальном сайте школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Лихов М.А. Разина Н.К.
5.	01.09.2020 г. – 30.06.2021 г	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «О7. Образование».	Учителя – преметники, кураторы классов. Лжаппева А.М., Эдокова Л.Х.