

ПЛАН
мероприятий по оснащению Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее - Центр) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: издание приказа о создании Центра; утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по оснащению и открытию Центра;	Нормативные документы, утвержденные директором МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова».	
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Информирование учащихся, педагогов, родителей, о проекте и концепции создания Центра посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	

3.	Приемка и наладка оборудования.	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	
4.	Приведение кабинетов Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2021г.
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2021
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста».	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь- август 2021г
7.	Завершение ремонтных работ, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
9.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра	Август-сентябрь
10	Организация набора учащихся по программам Центра «Точка роста».	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста».	Сентябрь 2021г.
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических работников школы, родителей.	Достижение индикативных показателей результативности.	В течение реализации проекта
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Общеобразовательные организации	до 01 июля 2021 г.